



Protokollauszug

10. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Liegenschaften vom 30.05.2024

TOP 7. Überarbeitung und zeitliche Anpassung des 5. Mehrjahresbauprogramms 2012 für Kreisstraßen und Radwege

Vorlage: 2024/052 Beschlussart: zur Kenntnis genommen

Herr KRB Mews sensibilisiert hinsichtlich der Personalsituation im Fachdienst Straßen und begründet damit die Anpassung/Reduzierung der geplanten Maßnahmen. Derzeit wird ein neuer Vorschlag zur Personalstruktur entwickelt, welcher künftig noch vorgestellt wird.

Herr Schulz erwähnt die Verschiebung von verschiedenen Maßnahmen und verweist auf die Präsentation, die als Anlage der Informationsvorlage beigefügt wurde.

Herr Raabe erkundigt sich nach dem Sachstand der Baumaßnahme für die Fußwegbrücke in Fürstenau, da diese Maßnahme nicht in der Präsentation enthalten ist. Herr Schulz gibt an, dass das Vergabeverfahren dazu bereits stattgefunden hat und die Umsetzung in diesem Jahr erfolgt.

Einige Maßnahmen wurden in das Sanierungsprogramm verschoben. Auf Nachfrage sichert Herr Schulz zu, für die nächste Ausschusssitzung eine Aufstellung über das Sanierungsprogramm zu erstellen. Auch hier müssen aufgrund der o. g. Problematik Verschiebungen von Maßnahmen vorgenommen werden.